

**MAIRIE DE BRENNILIS
LE BOURG
29690 BRENNILIS
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL DE BRENNILIS.**

L'an deux mille quatorze, le 9 janvier à 18h00.

Le Conseil Municipal de BRENNILIS, dûment convoqué en session ordinaire à la Mairie,

Sous la présidence de Jean-Victor GRUAT, Maire.

Présents: Jean-Victor Gruat, Marcel Gérardin, Françoise Borgne, Olivier Magoariec, Alexis Manac'h, Carole le Boulanger, Sylvie Birhart, Jean Faillard, Anita Daniel, Berc'hed Troadec Cadoudal

Absent: Jérôme Cochenec

Convocation: 26 décembre 2013

Secrétaire de séance: Sylvie Birhart

Objet : Cabinet médical – avancement du projet

Lors de sa séance du 10 novembre 2012, le Conseil avait été informé que les travaux, sous divers lots, étaient estimés à quelque 50.000 €. Cependant, le dégageant des murs et cloisons dans la partie à rénover a conduit à constater que l'hypothèse de travail préservant les murs existant n'était pas tenable. Compte tenu de l'ampleur des travaux de maçonnerie, le Syndicat de Voirie s'est par ailleurs désisté, ce qui a nécessité le recours à une entreprise. Les normes d'isolation et de chauffage à respecter ont également entraîné un surcoût par rapport aux prévisions initiales. La Commission consultative des achats et commandes s'est réunie le 30 décembre pour examiner les devis correspondant aux différents lots que le chantier comporte désormais.

Le maire informe par ailleurs le Conseil que le Dr Muniz a cessé son activité sur la commune depuis le 1er janvier 2014, mais qu'il serait opportun d'identifier un second médecin pour travailler avec le Dr Selhane. Certains membres du Conseil estiment cependant que dans ces conditions la poursuite des travaux d'extension n'est pas justifiée et que la commune n'a pas à intervenir plus avant pour faciliter l'exercice d'une profession libérale.

Par six voix pour et quatre contre, le Conseil municipal décide, après en avoir délibéré, d'entériner les décisions prises par sa Commission consultative des achats et commandes, et de poursuivre comme prévu les travaux d'extension et de réhabilitation du cabinet médical.

Pour copie certifiée conforme au registre.

Le Maire,

Jean-Victor GRUAT



COMMUNE DE BRENNILIS
Commission consultative des Achats et commandes
Réunion du 30 décembre 2013

1. La Commission consultative des Achats et commandes s'est réunie en mairie de Brennilis le 30 décembre 2013 sous la présidence du maire, M. Jean-Victor Gruat.
2. Etaient présents : Jean-Victor Gruat (T), Marcel Gérardin (T), Françoise Borgne (S), Olivier Magoariac (S).
3. La Commission a examiné les offres reçues pour les travaux d'agrandissement du cabinet médical, portant sur dix lots indépendants d'un montant unitaire compatible avec la procédure de passation de marché pour travaux sans publicité ni mise en concurrence (15,000 € HT).
4. La Commission a validé les différentes offres qui lui étaient soumises, telles que récapitulées dans le tableau ci-dessous, et demandé au maire de mettre en œuvre les procédures correspondantes, compte tenu des observations par elle formulées.

CHANTIER CABINET MEDICAL - DEVIS PAR LOTS

Date devis	Lot	€ HT	Entreprise	Observations
01-Dec	Maçonnerie	10,871	Cerqueira*	
01-Dec	Finition façades	4,086	Cerqueira*	
12-Nov	Plomberie	5,198	Triballier	Paroi douches à revoir
12-Nov	Chauffage	5,132	Triballier*	
12-Nov	Electricité	8,393	Triballier	Manque alimentation électrique volets roulants
12-Nov	Pompe aérothermique	9,300	Triballier*	A supprimer
14-Dec	Charpente	6,840	Le Goff	
14-Dec	Toiture	5,952	Kerautret*	
14-Dec	Menuiserie extérieure	6,999	Le Goff	
14-Dec	Menuiserie intérieure	4,747	Le Goff	
14-Dec	Placo/Isolation	11,170	Le Goff	A revoir
14-Dec	Carrelage	4,080	Anthony Prigent	

Total HT **82,768**

*: Facteur de dépassement par rapport aux prévisions initiales

Jean-Victor Gruat, 30 décembre 2013.